

APROB



Medic șef adjunct al Centrului de Plasament

Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți

Mihailo Nicolai 

Raport privind monitorizarea contractelor de achizitii publice pentru a II-a jumătate 2023

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic	Nr.contract ului	Data semnării contractului	Nr.procedurii de achizitie publica	Obiectul achizitiei	Etapă de executare	Cauza neexec utării	Reclama ții înaintate	Sanctiuni și penalitati aplicate în baza contract	Mențiuni cu privire la calitatea exercitării controlului
1.	VicDarCom SRL	55	26.07.2023	COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1687422241631 din 11 iulie 2023	lucrări de reparație capitală în Secția de Zi nr.3 din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți pentru anul 2023	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
2.	SRL Farmina Plus	56	10.08.2023	CMV	solutii și prafuri	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
3.	AM Sisteme SRL	57	06.09.2023	CMV	lucrările de reparație curentă a rețelelor de apeduct la Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
4.	SRL Alim Total	58	14.09.2023	CMV cu ID.ocds-b3wdp1-MD-1693899609408 din 13.09.2023	Legume fructe pentru al IV lea trim 2023	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
5.	SRL Electrosistem Nord	59	10.10.2023	CMV	Lucrările de reparație capitală VERANDA în Secția de Zi nr.3 din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți pentru anul	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare

					2023					
6.	SRL Farmina Plus	60	19.10.2023	CMV	solutii și prafuri	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
7.	SRL Anila Design	61	25.10.2023	CMV	dulap pentru Secția de Zi Copii nr.3 din cadrul CPTR Copii Bălți	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
8.	SRL Electrosistem Nord	62	06.11.2023	CMV cu ID ocds-b3wdp1-MD -1698318425292 din 03.11.2023	lucrări curente privind termoizolarea fațadei în jurul ferestrelor din cadru Centrului de Plasament Temporal și Reabilitare pentru Copii Bălți pentru anul 2023	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
9.	SRL Electrosistem Nord	63	28.11.2023	CMV	lucrările de reparație curentă cu privire la rețelele exterioare de alimentare cu energie la centrala electrică de rezervă (generator diesel) la Centrul de Plasament Temporal și Reabilitare pentru Copii Bălți, str.Ivano Franco 44	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
10.	Vulpe Leonid persoana fizica	64	12.12.2023	CMV	servicii privind montarea rețelilor exterioare de alimentare cu energie a centralei electrice de rezervă (generator diesel) la Centrul de Plasament Temporal și Reabilitare pentru Copii Bălți	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare
11.	SRL Farmina Plus	65	12.12.2023	CMV	solutii și prafuri	executat	-	-	lipsa survenirii temeiului	executare corespunzătoare